



ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 2025 ГОДУ

№ п/п	Наименование этапа	Сроки	Ответственные
1.	Заключение соглашений/дополнительных соглашений с субъектами Российской Федерации на: <ul style="list-style-type: none">• реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (далее – Мероприятия МШСО) – 87• капитальный ремонт и оснащение образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (далее – Капремонт детских садов) – 81• преобразование учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса (далее – Капремонт зданий СПО) - 68	до конца 2024	Минпросвещения России, субъекты Российской Федерации
2.	Проведение анализа потребности обеспечения в отношении каждого объекта капитального ремонта требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Минпросвещения России, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»	не позднее 31.01.2025	Субъекты Российской Федерации
3.	Формирование плана по обеспечению непрерывности образовательного процесса обучающихся на период капитального ремонта соответствующих объектов образования	не позднее 31.01.2025	Субъекты Российской Федерации
4.	Представление отчетов о достижении результатов использования субсидий в ГИИС «Электронный бюджет» по итогам 2024 года ¹	06-15.02.2025	Субъекты Российской Федерации
5.	Запуск конкурсных (конкурентных) процедур, направленных на заключение государственных/муниципальных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту зданий образовательных организаций в 2025 году	не позднее 10.02.2025	Субъекты Российской Федерации
6.	Запуск мониторинга хода реализации программы капитального ремонта зданий в 2025 году (контрактация, строительная готовность, кассовый расход, оценка рисков)	с 10.02.2025	Минпросвещения России, субъекты Российской Федерации (представление информации - еженедельно)



№ п/п	Наименование этапа	Сроки	Ответственные
7.	Полное окончание конкурсных (конкурентных) процедур, заключение государственных /муниципальных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту зданий образовательных организаций в 2025 году	20.03.2025	Субъекты Российской Федерации
8.	Привлечение обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки и проведения капитального ремонта	Постоянно	Субъекты Российской Федерации
9.	Формирование инфраструктурных листов по закупке средств обучения и воспитания: - в соответствии с Перечнем средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», направленных на содействие созданию (создание) в субъектах Российской Федерации новых (дополнительных) мест в общеобразовательных организациях, модернизацию инфраструктуры общего образования, школьных систем образования, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению общеобразовательных организаций, а также определении норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания, утвержденным приказом Минпросвещения России от 28 ноября 2024 г. № 838 ¹ ; - в соответствии с Перечнем средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в целях реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» по капитальному ремонту зданий и модернизации инфраструктуры дошкольных образовательных организаций, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования ^{2*}	не позднее 15.04.2025	Субъекты Российской Федерации

* Соответствующий Приказ Минпросвещения России после издания будет доведен до субъектов Российской Федерации в установленном порядке



№ п/п	Наименование этапа	Сроки	Ответственные
10.	Объявление закупок товаров, работ и услуг с целью оснащения объектов общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций средствами обучения и воспитания в соответствии с Перечнями, утвержденными приказами Минпросвещения России ^{1,2}	не позднее 01.05.2025	Субъекты Российской Федерации
11.	Проведение анализа потребности обновления в объектах капитального ремонта 100% учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности ¹	не позднее 01.05.2025	Субъекты Российской Федерации
12.	Обеспечение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» в отношении объектов капитального ремонта	не позднее дня окончания капитального ремонта в объекте	Субъекты Российской Федерации
13.	Формирование плана обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников объектов капитального ремонта	не позднее 01.05.2025	Субъекты Российской Федерации
14.	Реализация мероприятий, относящихся к благоустройству территорий, закрепленных за соответствующими образовательными организациями	не позднее 20.12.2025	Субъекты Российской Федерации



№ п/п	Наименование этапа	Сроки	Ответственные
15.	Обеспечение соответствия оборудования профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, участвующих в капитальном ремонте, требованиям, предъявляемым для проведения государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена ³	до конца 2025 года	Субъекты Российской Федерации
16.	Обеспечение создания в профессиональных образовательных организациях субъектов Российской Федерации, участвующих в капитальном ремонте, условий для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья ³	не позднее дня окончания капитального ремонта в объекте	Субъекты Российской Федерации
17.	Осуществление мониторинга завершения капитального ремонта зданий образовательных организаций, запланированных к вводу к началу 2025/2026 учебного года	01.06 - 01.09. 2025	Минпросвещения России, субъекты Российской Федерации (представление информации - еженедельно)
18.	Публикация форм официального статистического наблюдения в части данных о количестве и пообъектном составе зданий, нуждающихся в капитальном ремонте по состоянию на 01.01.2025 ^{1,2}	не позднее 01.06.2025	Минпросвещения России, Росстат
19.	Обеспечение обновления в объектах капитального ремонта 100% учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности ¹	не позднее дня окончания капитального ремонта в объекте	Субъекты Российской Федерации
20.	Обеспечение дополнительного профессионального образования педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников объектов капитального ремонта	до конца 2025 года	Субъекты Российской Федерации



№ п/п	Наименование этапа	Сроки	Ответственные
21.	Привлечение обучающихся профессиональных образовательных организаций, осваивающих программы среднего профессионального образования в сфере строительства, в составе российских студенческих отрядов к работе по капитальному ремонту зданий образовательных организаций	Постоянно (по мере востребованности)	Субъекты Российской Федерации
22.	Завершение основного объема капитального ремонта и оснащения всех объектов 2025 года ⁴	01.09.2025	Субъекты Российской Федерации
23.	Завершение полного объема капитального ремонта и оснащения всех объектов 2025 года ⁴	Не позднее 20.12.2025	Субъекты Российской Федерации

¹ По Мероприятиям МШСО

² По Капремонту детских садов

³ По Капремонту зданий СПО

⁴ По Мероприятиям МШСО в случае если завершение мероприятий по капитальному ремонту, в том числе в части оснащения объектов средствами обучения и воспитания запланировано позднее 1 сентября 2025 года, субъекту Российской Федерации необходимо не позднее 1 апреля 2025 года представить в Минпросвещения России план мероприятий, разработанный в соответствии с методическими рекомендациями по созданию нормативных правовых и организационно-педагогических условий для осуществления мероприятий по обеспечению образовательной деятельности на период капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций в субъектах Российской Федерации, направленными в субъекты Российской Федерации письмом от 11 марта 2022 г. № 03-296 и согласованный представителями родительской общественности (штаб общественного контроля, комиссия в рамках общественного (родительского) совета при органе исполнительной власти, осуществляющем государственное управление в сфере образования и т.п.)